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RESUMEN EJECUTIVO 
El Instituto Geográfico Militar, empresa pública regida por las Fuerzas 
Armadas del Ecuador, tiene como misión la elaboración y actualización de 
la cartografía base del país; la misma que es realizada por la División 
Cartográfica, siendo ésta la que toma como base esta información para 
realizar nuevos productos como cartografía temática, mapas, diccionarios 
de nombres geográficos, actualización de la base de datos geográfica y 
de límites político - administrativo internos y externos del Ecuador, a más 
de la elaboración de Sistemas de Información Geográfica con 
especificaciones solicitadas por el cliente. 
Para la obtención de todos estos productos, se realiza un análisis de la 
ejecución de los proyectos de autogestión del IGM, lo cual, permite tomar 
decisiones oportunas para el cumplimiento de las metas planteadas. Para 
ello, se utilizan indicadores para el seguimiento mensual de las 
actividades. Como resultado se obtienen los pasos a seguir para 
monitorear las principales líneas de proyectos de la División Geográfica. 
En el primer capítulo se detallan los objetivos, el problema, justificación y 
la metodología utilizada como son el método descriptivo, deductivo, 
inductivo y exploratorio. 
El segundo capítulo contiene los fundamentos teóricos del monitoreo y 
evaluación de proyectos, los procesos para la ejecución de proyectos, los 
( 
( 
( 
( 
( 
tipos de indicadores, el plan de monitoreo, análisis de los resultados del 
monitoreo, proceso de la toma de decisiones y temas relacionados con la 
satisfacción del cliente. 
El tercer capítulo describe las actividades que se realizan en el Instituto 
Geográfico Militar, visión, misión, valores corporativos y la situación actual 
de la División Geográfica con el proceso para la obtención de los 
documentos generados en los procesos de Aplicación 81G, Cartografía 
Temática, Cartografía para el Ámbito Militar, Catastros y Normalización. 
El cuarto capítulo detalla la propuesta de proceso de monitoreo de 
proyectos enfocado a resultados, las líneas de proyectos de la División 
Geográfica alineadas a las perspectivas estratégicas de la Institución, 
diagrama de flujo funcional del proceso de monitoreo de proyectos 
considerando los requerimientos del cliente, las actividades de Marketing 
y la Ejecución del Área Técnica de la División Geográfica y la propuesta 
de encuestas para el cliente intemo y extemo a fin de obtener resultados 
de satisfacción del cliente. 
El capítulo cinco describe las conclusiones y recomendaciones definidas a 
lo largo de la elaboración de la presente Monografía con el fin de realizar 
mejoras para beneficio de la Institución y del cliente intemo y extemo. 
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INTRODUCCiÓN 
Las empresas públicas del Ecuador buscan modernizar sus sistemas 
administrativos implementando especialmente sistemas de gestión por 
procesos, con lo cual llegar a ser competitivas. Esto es muy importante ya 
que no siempre se cuenta con ingresos del Gobierno, sino que buscan 
generar sus ingresos propios para apoyar a la Institución, a sus 
integrantes y clientes quienes buscan productos que se ajusten a sus 
requerimientos. Con los recursos autogenerados orientan actividades a la 
ejecución de proyectos, al Sistema Integrado de Gestión Financiera 
(SIGEF), en el que incluye sistemas de programación física de metas, 
programación de recursos reales, entre otros, ya que establece la 
necesidad de formular el presupuesto basado en la técnica de 
presupuestos enfocados a resultados. 
La producción de cartografía nacional tiene un proceso único en el país, 
debido a que el Instituto Geográfico Militar es el encargado de la 
actualización de la cartografía base, según el Reglamento de la Ley de 
Cartografia Nacional. Para la producción de estos documentos se debe 
contar con equipos sumamente costosos y con personal especializado en 
el área cartográfica: 
La División Geográfica del IGM genera la base de datos con información 
proveniente del departamento Cartográfico, agregándole valor para la 
obtención de productos como: mapas para la educación, mapas viales, 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
atlas escolares, atlas multimedia, mapas didácticos, láminas escolares, 
cartografía turística, planos de ciudades; mapas provinciales con división 
cantonal, mapas cantonales y mapas para aplicación en el campo militar. 
Para la obtención de estos productos se requiere la optimización de 
recursos, por lo que en esta Monografía se realiza una propuesta de 
"Propuesta de proceso de monitoreo de proyectos enfocado a resultados 
para la División Geográfica del IGM"; propuesta que se realiza mediante 
la documentación del levantamiento de los procesos para generación de 
proyectos de autogestión. 
Como lo expresa Harrington "todo lo que se puede medir es capaz de ser 
mejorado", de esta manera, se propone monitorear y establecer 
estándares mínimos y máximos en ciertas actividades que necesitan 
especial atención en la obtención de productos geográficos. 
El IGM yen particular la División Geográfica, busca mejorar su producción 
y se puede alcanzar realizando el debido seguimiento y monitoreo 
identificando logros y debilidades a fin de recomendar medidas 
correctivas para optimizar los resultados deseados. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
CAPITULO I 
1. MARCO REFERENCIAL 
1.1 Planteamiento del problema 
El Instituto Geográfico Militar recibe financiamiento del Estado para 
cumplir con la Ley de la Cartografia Nacional y su Reglamento, sin 
embargo, este valor no cubre todo el presupuesto por lo que el IGM se ve 
en la necesidad de financiarse mediante proyectos de autogestión que 
actualmente no son monitoreados ni mantienen un seguimiento 
estandarizado de la ejecución según requerimientos de los clientes. 
1.2 Formulación del problema 
La División Geográfica necesita establecer un sistema de monitoreo a los 
proyectos, en las actividades que ejecuta, para optimizar tiempo y 
recursos y mejorar la calidad de los productos que obtiene. A la vez, debe 
mejorar el proceso de control actual en la producción de productos 
geográficos para ser competitivos. 
Con esta metodología se pretende realizar el seguimiento del tiempo 
planificado para la entrega de los productos, disminuir tiempos 
innecesarios y recomendar medidas correctivas para cumplir con los 
requerimientos del cliente. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
1.3 Delimitación del problema 
El problema se encuentra delimitado al proceso administrativo interno en 
la División Geográfica del Instituto Geográfico Militar. para la ejecución de 
proyectos que son solicitados por clientes externos, que requieren de 
información a nivel nacional, lo que será realizado de acuerdo a sus 
requerimientos y necesidades. 
Se realizará desde que el pedido del cliente externo llega por el área de 
Marketing hasta la entrega y análisis de satisfacción del cliente interno y 
externo. 
Se planteó realizar la investigación delimitando lo siguiente: 
Factor temporal. En un inicio se investiga desde la década del 90 para 
luego concretar en los últimos siete años. 
Factor espacial. El estudio se lo ha realizado a nivel nacional, al no existir 
estadísticas actualizadas por provincias o ciudades. 
Factor Clasificación. El tema está enfocado fundamentalmente a la 
población e instituciones que requieren los productos del IGM. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Establecer un sistema o proceso de monitoreo de proyectos enfocado a 
resultados de la división geográfica del IGM. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
1.4.2 Objetivos Específicos 
• 
• 
Determinar cumplimiento de plazos, calidad del servicio y 
productos mediante la utilización de encuestas al cliente interno y 
externo. 
Establecer el sistema de monitorear el tiempo para la ejecución de 
proyectos especiales. 
• Definir indicadores que permitan tomar decisiones adecuadas en 
momentos oportunos. 
• Diseñar y diagramar el sistema de monitoreo de Proyectos para la 
División Geográfica del IGM. 
• Realizar un estudio de satisfacción del cliente. 
1.5 Justificación 
En nuestro país las empresas públicas buscan modernizar su 
administración en base a una gestión por procesos para poder ser 
competitivas; esto es de vital importancia ya que no siempre se esperará 
obtener ingresos por medio del Estado sino que se deberá buscar sus 
propios ingresos y favorecer a la empresa, sus integrantes y clientes 
quienes buscan productos que satisfagan sus necesidades. 
Por otro lado, la producción geográfica en lo referente a Cartografía 
Nacional tiene un proceso único en el país, debido a que un solo 
organismo es el encargado de la actualización de la cartografía base y 
para la producción se debe poseer equipos sumamente costosos por esta 
razón se debe optimizar los recursos existentes. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
1.6 Descripción metodológica 
La realización de la propuesta de un sistema o proceso que indica la 
manera que deberían monitorearse los proyectos especiales, siguiendo 
ciertos parámetros que permitirá tomar decisiones pertinentes para lograr 
los resultados esperados, se utilizarán metodologías como: 
a) Método Descriptivo 
Como su nombre lo indica, describirá los procesos para la ejecución de 
proyectos, así mismo la forma de realizar el monitoreo durante su 
ejecución y obtener los resultados esperados. 
b) Método Deductivo 
Tiene como objetivo obtener verdades luego de examinar conceptos 
como son el levantamiento de monitoreo de proyectos, evaluación, 
para poder determinar de una manera correcta el planteamiento de 
indicadores los mismos que ayudan a monitorear la ejecución de los 
proyectos y cumplir con la planificación. 
c) Método Inductivo 
Permite razonar partiendo de hechos particulares y unificar acciones 
de tal manera que se definen los pasos imprescindibles de acuerdo 
a la complejidad del proceso durante la ejecución. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
d) Método Exploratorio 
Este método ayuda a definir dónde estamos ubicados, es decir 
obtener un diagnóstico inicial y proponer el cambio para obtener 
mejores resultados. 
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CAPITULO 11 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MONITOREO y EVALUACiÓN 
DE PROYECTOS 
2.1.1 Proyecto 
Según Alberto Sendin Escalona se define a Proyecto como la 
"combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una 
organización temporal para conseguir un propósito determinado". 
El curso de Monitoreo y Evaluación de proyectos del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID expone los siguientes conceptos: 
2.1.2 Monitoreo 
El Monitoreo de proyectos, es un procedimiento sistemático empleado 
para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de un 
proyecto, para identificar los logros y debilidades y recomendar medidas 
correctivas para obtener los resultados deseados; es decir establecer un 
sistema cuidadosamente planificado y ejecutado que permita determinar 
el progreso de la ejecución del proyecto además dar retroalimentación a 
los involucrados en el proyecto de tal forma que se establezca correctivos 
que aborde problemas que afecten al proyecto. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
2.1.3 Evaluación 
La evaluación es una apreciación y valoración sistemática y objetiva sobre 
el diseño, la ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos y los 
resultados de un proyecto en ejecución o completado. En la evaluación se 
pregunta si un proyecto está "funcionando" satisfactoriamente, en 
particular a la luz de los resultados planificados o ya obtenidos. 
La evaluación requiere asignar tiempo para un trabajo especial y 
normalmente involucra la participación de profesionales especializados no 
asignados al proyecto. Algunos ejemplos de evaluación de proyectos son: 
evaluaciones anuales, de término medio, etc.; la evaluación es periódica, 
consiste en formular conclusiones acerca de lo que se observa a una 
escala mayor, aspectos tales como el diseño del proyecto y sus impactos, 
tanto los previstos como los no previstos. 
2.2 PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
El libro Administración Profesional de Proyectos de Yamal Chamoun 
indica el proceso para la ejecución de proyectos, los mismos que se 
muestran en a Figura 13, muestra todos y la interacción que existe entre 
los procesos. 
Nivel de 
Actividad 
I 
lniclo 
Inicio .... --- - - --- -- ---- - ------ --- ------ Tiempo - - ------~ Termino 
Fig. 13. Traslape entre los procesos para la ejecución de los proyectos 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
2.2.1 Inicio 
Corresponde a establecer la visión del proyecto, la misión por cumplir y 
sus objetivos, justificación, restricciones y supuestos. 
Los proyectos nacen a partir del plan estratégico institucional que le 
permite dirigir sus esfuerzos: "al lograr su misión, se acercará a su visión. 
Como resultado se tiene una serie de estrategias que se apoyan en 
proyectos específicos encaminados a lograr la visión de la empresa.,,1 
Existen varias causas para el origen de los proyectos entre las que se 
tiene: 
1. Demanda del Mercado 
2. Petición del Cliente 
3. Necesidad de Negocio 
4. Requerimientos Legales 
5. Avances Tecnológicos 
2.2.2 Planeación 
El Plan del proyecto "es de gran importancia como herramienta que guía 
la ejecución y el control; facilita la comunicación efectiva y establece los 
criterios para medir el desempeño del proyecto,,2 
La planificación del proyecto empieza dentro del armazón de planificación 
estratégica en la organización. Durante la planificación se consideran 
varias opciones, estimación de tiempos, horarios de trabajo, recursos, etc. 
Los proyectos se extienden a menudo durante muchos años en el futuro. 
Así un plan del proyecto, para los proyectos, se vuelve ambos 
I CHAMOUN, Yamal.- Administración Profesional de Proyectos.- Editorial McGrawHill, 
México 2000, 49 pp. 
2 Ibid, 70pp. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
operacionales (a corto plazo) y estratégicos (a largo plazo). El proceso de 
planificación de proyecto requiere el pensamiento operacional y 
estratégico. La creatividad, innovación, y la habilidad, la base para el 
proceso de planificación del proyecto. 
La historia de muchos proyectos es indispensable para identificar 
condiciones y eventos comunes a los proyectos exitosos cuidadosamente, 
esas condiciones y eventos que frecuentemente ocurrieron en los 
proyectos menos exitosos. Un elemento identificable común en la mayoría 
de los proyectos exitosos era la calidad y profundidad de la temprana 
planificación por el grupo de dirección del proyecto. La ejecución del plan, 
sostenida por el mando de dirección del proyecto fuertemente encima de 
las fases identificables del proyecto, era otra razón mayor de por qué el 
proyecto tuvo éxito. 
La planificación del proyecto puede ser considerada una forma de 
desarrollo de información y comunicaciones. Cuando el equipo del 
proyecto desarrolla el plan del proyecto, debe aprender más sobre las 
metas del proyecto, estrategias, y los papeles de los miembros de los 
equipos. Los objetivos del proyecto pueden decidirse por lo que se refiere 
al costo, horario, y requerimientos técnicos. La satisfacción de metas del 
proyecto es cumplida a través de la realización de los paquetes de trabajo 
del proyecto. 
2.2.2.1 Tipos de indicadores 
"La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede 
gestionar y, por lo tanto, no se puede mejorar,3. Esto es aplicable a 
cualquier organización, incluidas las instituciones públicas, organismos, 
administraciones en general. 
3 HARRINGTON, H.J.- Mejoramiento de los procesos de la empresa.- Editorial McGraw-
HiIJ, Colombia 1993, 90 pp. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
Un indicador es una magnitud asociada a una característica (del 
resultado, del proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que 
permite a través de su medición en periodos sucesivos y por comparación 
con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y 
verificar el cumplimiento de los objetivos (estándares) establecidos. 
Se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de 
eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados 
propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los 
aspectos correctos del proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en 
el qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un indicador 
de eficacia es fundamental conocer y definir operacional mente los 
requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que entrega el 
proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se puede estar logrando 
una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente. 
Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se 
concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de 
los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la 
productividad. 
2.2.3 Ejecución 
"La ejecución comienza durante el desarrollo del Plan del Proyecto, al 
seleccionar a los proveedores, administrar sus contratos, asegurar la 
calidad, integrar al equipo y distribuir la información de acuerdo con los 
criterios preestablecidos en el Plan del Proyecto .. 4 
El trabajo de los miembros del equipo ejecutor es esencial para el éxito 
del proyecto, pues el coordinador no podrá desarrollar él solo todo el 
4 ¡bid, 158 pp. 
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trabajo y no siempre contará con todo el conocimiento especializado 
necesario para llevar a cabo la integración de todas las especialidades. 
En muchos aspectos, el coordinador actuará como integrador liderando 
los esfuerzos de todos sus colaboradores. 
Los miembros del equipo comúnmente formulan supuestos incorrectos 
acerca del avance de quienes dependen y se sorprenden cuando no 
reciben la información según el programa. Por eso, el coordinador o lider 
del proyecto deberá lograr la coordinación adecuada entre los 
participantes, especialmente en actividades interdependientes. 
2.2.3.1 Aseguramiento de la calidad 
Durante la ejecución se debe apoyar con las herramientas establecidas 
en el área de calidad del plan de proyecto donde el aseguramiento de 
calidad implica evaluar regularmente el desempeño del proyecto, para así 
generar confianza sobre la satisfacción de los estándares de calidad más 
relevantes. 
Cabe aclarar que control de calidad es la medición, prueba y acción 
correctiva como parte del proceso de aseguramiento de la calidad. 
2.2.4 Control 
Para cualquier tipo de proyecto se debe establecer propuestas y objetivos 
para poder trabajar lo mejor posible. Entonces se puede desarrollar un 
sistema para controlar todas las actividades, incluyendo las finanzas. Esto 
ayudará a que el personal del proyecto conozca cómo van las cosas, y 
también se podrá detectar a tiempo posibles dificultades o problemas. 
Corresponde a cómo llevar a cabo el control junto con la ejecución, 
reportando los avances, identificando las desviaciones al Plan, 
documentando preventivamente los cambios de acuerdo con el Plan, 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
proponiendo estrategias para corregir, y llevándolas a cabo haciendo 
participar al equipo del proyecto, asi como registrando las lecciones 
aprendidas. 
Tan pronto comience el proyecto, se debe monitorear el desempeño del 
mismo en forma periódica (semanal, quincenal o mensual), dependiendo 
del número de actividades por controlar. 
2.2.4.1 Plan de Monitoreo 
Una vez elaborado el plan de trabajo hay que formular un plan de 
monitoreo, el cual debe enfocarse en el nivel de los resultados esperados, 
para comprobar si los mismos se logran, ver cuándo se logran dichos 
resultados y en qué medida se han logrado. 
A los niveles de tareas y de actividades, el desempeño se verifica en 
función del calendario de actividades y el presupuesto, no requiriéndose 
ningún otro indicador. Se trata de una actividad directa y relativamente 
sencilla sobre la que en este documento no se abunda en mayores 
detalles. 
Un plan de monitoreo se utiliza para planificar, administrar y documentar 
el proceso de recopilación de datos, y permite velar por la recopilación 
periódica y oportuna de datos comparables. Asimismo, determina los 
indicadores que deberán hacerse objeto de monitoreo; especifica la 
fuente, el método y el cronograma de recopilación de datos, y asigna 
responsabilidades. El plan ayuda a mantener el sistema de monitoreo 
bien encaminado y a asegurarse de que los datos sean notificados en 
forma periódica a los encargados de la gerencia del proyecto. 
Preferentemente, la elaboración de dicho plan debe realizarse dando 
participación a todos los interesados directos en el proyecto, 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
especialmente a un representante del beneficiario, y al socio de 
financiación. 
Los siguientes elementos deben integrar el plan de monitoreo: 
2.2.4.2 Análisis de los resultados del monitoreo 
El análisis de los resultados del monitoreo supone básicamente, comparar 
el desempeño real con los planes, y los gastos reales con el presupuesto, 
analizando cualquier desviación o discrepancia. Ello se puede expresar 
tanto en palabras como mediante cuadros y diagramas. Por lo general, los 
cuadros y gráficos resultan más fáciles y rápidos de interpretar e ilustran 
claramente la comparación entre planes y resultados. 
Las discrepancias y deficiencias pueden obedecer a problemas o 
situaciones inherentes al proyecto, como su organización, sus sistemas 
administrativos, el cambio de los coordinadores/gerentes del mismo o la 
escasez de personal. 
También existe la posibilidad de que haya resultados decepcionantes, 
como demoras o sobrecostos, que pueden deberse a situaciones o 
cambios en el entorno del proyecto, corno trastornos políticos, desastres 
naturales, leyes nuevas o inflación creciente. Estos últimos factores se 
relacionan con las hipótesis y la evaluación de riesgos que deben 
examinarse en la fase de concepción del proyecto. 
2.2.4.3 La propuesta de medidas correctivas 
En función de los resultados del análisis, el gerente del proyecto puede 
optar por proponer medidas correctivas, mejorar el diseño del proyecto o 
rectificar la asignación de recursos. Tal vez deban hacerse reajustes en el 
marco operativo o la asignación de responsabilidades. Los resultados del 
monitoreo ayudarán a justificar dichas medidas. 
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2.2.4.4 Informes de progreso e informes anuales 
Los resultados del monitoreo deben incorporarse en informes periódicos y 
tenerlos en cuenta al formular nuevos planes de trabajo. Los informes 
siempre deben relacionarse con el documento del proyecto. Hay dos 
temas básicos que se deben tratar en los informes: 
2.2.5 Cierre 
"Cierre contractual se lo realiza al acercarse a las etapas finales del 
proyecto, asegurando la conclusión profesional de los acuerdos legales, y 
se incluye documentos tales como finanzas, garantías manuales, 
comunicados, etc."s 
Cierre administrativo se realiza con el objeto de facilitar, tanto referencias 
posteriores a la información del proyecto como el desarrollo de futuros 
proyectos, documentando el presupuesto y programa finales, índice de 
archivos, reporte de cambios, directorio de participantes y lecciones 
aprendidas entre otros documentos. 
2.3 PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES. 
Los individuos en todos los niveles y en todas las áreas de las 
organizaciones toman decisiones. Es decir, escogen entre dos o más 
alternativas. Por ejemplo, los gerentes de alto nivel toman decisiones 
acerca de las metas de la organización, dónde establecer plantas 
manufactureras, en qué nuevos mercados será conveniente incursionar y 
qué productos o servicios ofrecer. 
La toma de decisiones no es solo escoger entre varias alternativas, si no 
5 Ibid, 212 pp. 
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que la toma de decisiones es un proceso completo y no tan sólo el acto 
de escoger una entre varias alternativas. 
El proceso de toma de decisiones es un conjunto de ocho pasos que 
comienzan con la identificación del problema y de los criterios de decisión, 
y la asignación de ponderaciones para esos criterios; procede después a 
desarrollar, analizar y seleccionar una alternativa capaz de resolver el 
problema; implernenta dicha alternativa; y concluye con la evaluación de 
la eficacia de la decisión. Este proceso se aplica por igual a la decisión 
personal, por ejemplo dónde pasar las próximas vacaciones de verano o a 
las actividades de una corporación. 
2.3.1 Estilo en la toma de decisiones 
Cada persona tiene un estilo a la hora de tomar decisiones. 
Independientemente de sí su estilo es lógico o creativo, el método debe 
ser racional y sencillo. Los buenos ejecutivos no permiten que las 
decisiones o su resultado se vean afectados por circunstancias 
personales. 
2.3.2 Racionalidad en la toma de decisiones 
Se supone que la toma de decisiones administrativas es racional. Con 
esto queremos decir que los gerentes hacen selecciones consistentes con 
el fin de maximizar valores, actuando dentro de una seria de restricciones 
específicas. 
Una persona que tomará decisiones en forma perfectamente racional 
sería totalmente objetiva y lógica. Esa persona definirá cuidadosamente 
cada problema y tendría una meta clara y especifica. 
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2.4 SATISFACCiÓN DEL CLIENTE 
Para determinar el grado de satisfacción de los clientes se realizará 
encuestas luego de haber recibido el producto, de tal manera que se 
obtenga resultados que dirijan hacia dónde centrar los esfuerzos del 
equipo de trabajo y cumplir con el Plan Estratégico de la Institución. 
En todo proyecto existen los clientes directos e indirectos para lo cual se 
requiere desarrollar relaciones ganar - ganar. Los proyectos para ser 
exitosos deben mejorar todo lo que toquen a su paso, generando 
confianza e integridad. 
El examen y la evaluación de las necesidades, los deseos y las carencias 
de los consumidores, conlleva la aplicación de encuestas a los clientes, el 
análisis de la información al consumidor, la evaluación de las estrategias 
de posicionamiento en el mercado, el desarrollo de perfiles de clientes y la 
determinación de estrategias óptimas para la segmentación del mercado. 
Las empresas exitosas vigilan en forma constante los patrones de compra 
de los clientes y de los posibles clientes. 
2.4.1 La cultura empresarial 
La cultura de una empresa se compara a la personalidad de un individuo 
en el sentido de que ninguna empresa posee la misma cultura ni ningún 
individuo tiene la misma personalidad. Tanto la cultura como la 
personalidad son perdurables y pueden ser cálidas, agresivas, amistosas, 
abiertas, ásperas o agradables. La cultura de una empresa debe apoyar 
al compromiso colectivo de su gente hacia un propósito común, 
fomentando la competencia y el entusiasmo entre gerentes y empleados. 
Si la cultura de la empresa no ofrece apoyo, los cambios estratégicos 
pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
Para que la cultura organizacional se convierta en un apoyo para cumplir 
con la Planificación Estratégica es necesario definir la satisfacción del 
cliente interno por lo que se debe realizar encuestas permanentes de tal 
manera que se pueda trabajar sobre un aspecto definido como es la 
coordinación, comunicación, calidad, tiempo para la ejecución de 
proyectos. 
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CAPITULO 111 
ANTECEDENTES Y SITUACiÓN ACTUAL 
3.1 ANTECEDENTES 
3.1.1 Instituto Geográfico Militar 
El Instituto Geográfico Militar (IGM), organismo técnico, científico de las 
Fuerzas Armadas Ecuatorianas; está conformado por personal civil y 
militar, laboran 381 funcionarios civiles y 71 personas militares en un. "El 
Instituto Geográfico Militar, como entidad de derecho público, dotada de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, con 
sede en la ciudad de Quito, está subordinada orgánica y 
disciplinariamente a la Comandancia General del Ejército. 
Es de su competencia y responsabilidad la planificación, organización, 
dirección, coordinación, ejecución, aprobación y control de las actividades 
tendientes a la elaboración de la Cartografía Nacional y el Archivo de 
Datos Geográficos y Cartográficos. 
Brinda también asesoramiento y presta servicios a las entidades y 
organismos del Estado en lo concemiente a Ingeniería Geográfica.',8 
El orgánico funcional del IGM 2003-2007 que está en vigencia y es el que 
se muestra en la figura 1: 
8 Instituto Geográfico Militar.- Reglamento a la Ley de la Cartografía Nacional.- Título 1, 
Capitulo l. Artículo 1, 42 pp. 
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Fig. 1 Orgánico Funcional del Instituto Geográfico Militar 2003 - 2007 
Fuente: Departamento de Personal del IGM, Orgánico Funcional del Instituto 
Geográfico Militar 2003-2007 
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PROCESO OE MONITOREO DE PROYECTO 
3.1.2 Localización Geográfica del IGM 
El Instituto Geográfico Militar del Ecuador, con sede en la Ciudad de 
Quito, Provincia de Pichincha; se encuentra geográficamente ubicado en 
el sector de El Dorado (Calle Senierges E4-676 y Gral. Telmo Paz y 
Miño) atrás del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas. 
Figura 2: Croquis localización geográfica del IGM. 
Figura 3: Vista Panorámica del IGM. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTO 
3.1.3 Visión del IGM 
"Satisfacer a los clientes a nivel nacional con proyección internacional, 
mediante soluciones integrales de cartografía, geografía, artes gráficas y 
seguridad documentaria, basados en una cultura de calidad y respaldados 
en la investigación técnica y científica". 
3.1.4 Misión dellGM 
"Somos el organismo autorizado por el Estado Ecuatoriano para generar y 
regular la información y bases de datos Cartográfica Geográfica del país, 
proveer soluciones gráficas y de seguridad documentaria; extensión 
cultural en el campo científico de la astronomía y ciencias afines, que 
fortalecido con personal calificado, tecnología de vanguardia, procesos de 
mejoramiento continuo y respeto al medio ambiente, contribuye con el 
desarrollo nacional". 
3.1.5 Principios Corporativos 
• Disciplina.- Capacidad de actuar ordenada y perseverantemente 
para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para 
lograr los objetivos deseados, soportando las molestias que esto 
ocasiona. 
• Ética.- Conjunto de valores, principios, normas de conducta, 
prohibiciones, entre otras, de un grupo que forma un sistema 
coherente y que sirve como modelo ideal de buena conducta. 
• Honestidad.- Cualidad humana por lo que la persona determina 
actuar siempre con base en la verdad yen la auténtica justicia. 
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Lealtad.- Cumplimiento de lo que exigen los principios de la 
fidelidad y del honor, es amor a una persona, a un grupo, a una 
causa; la lealtad es lo que dirige a los hombres en todos sus 
hechos para que hagan siempre lo mejor. 
Compromiso social y ambiental.-Asumir un papel protagónico en 
los procesos de desarrollo humano, explorando y llevando a la 
práctica nuevas estrategias destinadas a construir una sociedad 
más justa y un ambiente natural más sano a través de la 
cooperación e implementación de políticas acordes al principio 
corporativo. 
• Trabajo en equipo.-Integración armónica de funciones y actividades 
desarrolladas por diferentes personas cuya implementación 
requiere que las responsabilidades sean compartidas por sus 
miembros, creando una visión del futuro que tenga en cuenta los 
intereses de los integrantes de la Institución. 
• Mejoramiento Continuo.- Proceso constante donde la perfección 
nunca se logra pero siempre se busca, filosofía que trasciende a 
todos los aspectos de la vida, esto hace que la mejora continua se 
convierta en una "cultura para ser mejores". 
• Competitividad y Calidad.- La capacidad de la institución de 
mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 
entomo extemo, en donde su habilidad, recursos, conocimientos y 
atributos de los que dispone la institución lograrán su permanencia 
en el tiempo. 
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3.2 ACTIVIDADES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 
El Instituto Geográfico Militar del Ecuador es una institución técnica y 
científica, cuya finalidad es encargarse de la elaboración de la cartografía 
nacional y del archivo de datos geográficos de nuestro país. Su actividad 
se enmarca en la Ley de la Cartografía Nacional y elabora mapas, cartas 
y demás documentos cartográficos oficiales del territorio ecuatoriano que 
son la base para la planificación de obras y trabajos vitales para el 
desarrollo y progreso de la Patria, en áreas como vialidad, exploración 
petrolera, obras de ingeniería, planificación urbana, catastros, educación, 
turismo, entre otros. 
Cuenta con personal técnico altamente calificado que unido al 
equipamiento con tecnología de última generación, producen mapas en 
formato digital o impreso con un alto grado de precisión y calidad, 
ampliando su radio de utilización como en el caso del catastro 
multifinalitario, mapas temáticos de control multi-temporal, planos 
turísticos y educativos, etc. 
Mantiene relaciones de trabajo con organismos públicos y privados del 
ámbito nacional. En el ámbito internacional, mantiene relaciones con 
organismos tales como: Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(IPGH), Unión Geodésica y Geofísica Internacional, Sociedad 
Fotogramétrica Internacional, Instituto Francés de Investigación Científica 
para el Desarrollo en Cooperación (ORSTOM), la organización DIGSA, 
Fundación Charles Darwin, el ITC de Holanda y el National Imagen 
Maping Agency (NIMA), entre otros, con la finalidad de crear nexos para 
la transferencia tecnológica, así como para mantener equiparados los 
estándares, proyecciones y niveles técnicos en el proceso de elaboración 
cartográfica. 
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3.2.1 División Geográfica 
La División Geográfica está formada por los siguientes departamentos: 
• SIG Nacional 
• Cartografía Temática 
• Cartografía Militar 
• Catastros 
3.2.2.1 Sistemas de Información Geográfica (SIG) Nacional 
Se encarga de estudios geográficos (ordenamiento territorial, áreas de 
protección de bosques, zonas activamente potenciales para la agricultura, 
actividades económicas productivas, etc.) que permiten a los organismos 
secciona les no gubernamentales (Consejos Provinciales y Municipios), 
realizar una planificación sobre infraestructura, sistemas de salubridad, 
conservación de los recursos naturales, entre otros. 
Fig. 20 Sistemas de Información Geográfica 
SDGFHSDVFHGSAV 
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Fig. 21 Sistemas de Información Geográfica, Mapa base del Ecuador, hidrografía, vías 
Otras de las actividades de este departamento es la información básica 
digital a resolución espacial 1 :250000, desarrollo de aplicaciones SIG 
totalmente personalizadas de acuerdo a los requerimientos del cliente en 
el campo civil y militar; implementación de base de datos para organismos 
de gestión territorial como Consejos Provinciales y Consejos Cantonales; 
servicios de información sobre límites territoriales y nombres geográficos 
(topónimos); Modelos Digitales de Terreno (DTM), Mosaicos. 
Fig. 22 Diccionario e índice toponímico 
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3.2.2.2 Cartografía Temática 
Productos con fines de ayuda a la educación como: atlas escolar, atlas 
multimedia, mapas didáctico, láminas escolares; cartografía turística; 
planos de ciudades; mapas provinciales con división cantonal; mapas 
cantonales. 
MAPAS TURisTICOS DE LOS 
VOLCANES DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 
Fig.23 Cartografia Temática del Ecuador 
3.2.2.3 Cartografía Militar 
Este departamento fue creado para cumplir requerimientos solicitado por 
entidades militares como mapas para aplicación en el campo militar. 
Perfil Topográfico: Cerro Azul M Península de Santa Elena 
i~l 
~~--~2WOO~~--4~OOOO~--~60000~--~~~~~--~1~10000 
DislaUa 
Fig.24 Cálculo de perfiles 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTO 
3.2.2.4 Normalización 
De acuerdo al organigrama funcional que se muestra más adelante en la 
figura 11, esta área forma parte de SIG Nacional sin embargo trabaja 
conjuntamente con la División Cartográfica en actividades como 
Supervisión y Fiscalización a empresas externas al IGM, además del 
registro y autorización para realizar publicaciones de documentos 
cartográficos y temáticos a diferentes escalas. 
Fig. 25 Reglamento a la Ley de la Cartografía Nacional 
3.2.2.5 Catastros 
El departamento de Catastros es el responsable de proporcionar 
asistencia técnica a los diversos gobiernos secciona les del país, para la 
formulación e implementación de Sistemas Catastrales Multifinalitarios, 
que permitan planificar el uso del suelo, orientar el desarrollo físico de los 
asentamientos; plantear, programar y ejecutar obras de infraestructura 
básica. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTO 
ES,UDJC tilO VALorh1ClOIl 
UE t,J¡.3 E1HfH;i'u:wm:s 
q} 
-"=", .... """ ... _" ..... "'-~'.r."'~"" .~ .d .. _;J.',~," ,¡ 
","".j~ ". ~", .... "ro""" 
"""".Io<"~ "".""J.f~,""",,, 
'""''''~",= ¡ >~", •• """~,,,. 
:,::::.:-'. f"'X",,,,;'''',J.~,,,.~ 
Fig.26 Sistemas Catastrales Multifinalitarios 
3.3 SITUACiÓN ACTUAL 
La División Geográfica caso de estudio, forma parte de una institución 
regida por las Fuerzas Armadas; se encuentra organizada con enfoque 
funcional y una estructura piramidal. Fig. 11. 
La División Geográfica se encuentra formada por cuatro departamentos 
que son SIG Nacional, Cartografía Temática, Cartografía Militar y 
Catastros, éstos departamentos reciben el apoyo de Planificación, 
Sistemas, Diseño y Secretaría. 
Los departamentos, secciones y áreas, están bajo el mando de la Jefatura 
de la División Geográfica encargado de la coordinación, para la ejecución 
de proyectos técnicos. 
La sección de Normalización actúa independientemente al departamento 
de SIG nacional ya que interactúa directamente con el cliente externo a la 
División Geográfica para elaborar Especificaciones Técnicas, Normativas 
que permitan la buena ejecución de los proyectos en el área de 
Cartografía. 
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: JORM~~!ZAc~:-1 
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I TECNICA ¡ 
~NORMALlZAC!ON 
L 
I JURIDICA J 
I CONTROL Y 1
1, ~I FISCALIZACiÓN 
, __ 1 
PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTO 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL 
DIVISiÓN GEOGRÁFICA 
JEFATURA 
,--~~-_.~, [ _____ ..1 SECRETARIA 
¡ PLANIFICACiÓN ~ -L_-;=====-, 
: ' 1: 
L _______ J ¡ 1 
~. ~--------------j ¡ __ ¡ SISTEMAS 
i I 
, I ' I DISEÑO :---- -------- ! ----~ 
I I ' 
I ! i r- '----~-~--,------- t __ _ 
'1 --~ CARTOGRAFiA I E i y CARTOGRAFiA MILITAR I_SIG~A_~~O:~LJTE:A,TICA _J CATASTHO~ __ l 
I-~ LIM ITES I-J~-'-N~V~E~S~T~':~~-'Ó-N l 
I ___ 1 1 "OO~RA~F~: __ j 
r-
,'--. 
INVESTIGACiÓN 
GEOGRÁFICA 
TOPÓNIMOS f~:AClo:J ~-- APLICACIONES 
L i BASE DE DATOS 
Fig. 27 Organigrama Funcional de la División Geográfica 2003 - 2007. 
Fuente: Opto. de PersonallGM 
El departamento de Catastros y la sección de Normalización no han sido 
incluidas para este estudio, debido a la diferenciación del trabajo que se 
realiza para la obtención de sus productos; Normalización es una sección 
conformada por una parte técnica con personal técnico de la División 
Cartográfica y la otra administrativa; trabaja además con instituciones 
externas mediante convenios interinstitucionales con SENPLADES, 
PRAT, INYPSA, ODEBRETCH, PREDESUR, entre otros. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTO 
Las autorizaciones para usuarios de cartografía tanto en publicación como 
en su utilización, le corresponde al departamento de Normalización, 
además de establecer parámetros, estándares y normas que a la larga 
serán autorizados por las normas INEN. "Toda persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera que deseare realizar cualquier actividad relacionada 
con la cartografía del territorio nacional, definido en los artículos 5 y 6 de 
este Reglamento, solicitará por escrito al Instituto Geográfico Militar la 
correspondiente autorización.,,9 
El departamento de Catastros realiza sus actividades en el campo, fuera 
de la ciudad, generalmente para Municipios; por esta razón no se permite 
obtener información permanente por lo que esta área no se incluye en la 
elaboración de la presente monografía. 
Los procesos generales del IGM se muestran en la figura 12, los cuales 
indican el trabajo actual para la elaboración de cartografía. 
MAPA DE PROCESOS PARA LA ELABORACiÓN DE CARTOGRAFíA 
Toma de ! 
FotC!grafia ~ .. 
,--------------CA"RT"'O'-'G'"RCiCÁF"'ICNOO;---------'1 
Aerea I 
,._---- - -~ 
'1 ·~LA_er_ol_ria_ng_U_'ac_ió..Jn ~ Reslit_u __ ;.i; __ n.-_L-~ E_d.i_CiO.· n __ ~ I Revisión I I 
Geode,ia -> L--__ I_~ ___ ~_.~ 1
1
'-1. 
'---_--.--J H Ortofolo, I 
I 
I~· I GEOGRÁFICA I :.=.=-;;:;=:;;;:;;:;;=;;==:::;-__ ~,_J 
IL i i-s;~---l i Carto,9!afía 1
1 I :,-----_A_RT,ES GRÁFICAS I I '-- ---- ---, 
__ I NaCional ¡ I Militar i I i Diseño _ ...:,', Impresión i : f-- . ,--~ Temat!ca y r---. Revisión 1, I i i ' , _L_--_---__===; L________ I ¡ ~- ----- -- -----; L_ i I-l Mercadotecnia! 
9 
¡ ¡, ! __ J 
-..- Catastros ¡-'---'--"--~- --- --~-----, , _____________________ ~ 
Fig. 28 Mapa de Procesos dellGM para la elaboración de cartografía 
Comandancia General del Ejército, Instituto Geográfico Militar, REGLAMENTO A LA LEY DE LA 
CARTOGRAFíA NACIONAL .- (Quito· Ecuador, IGM 1992) Titulo 1, Capitulo 1, Articulo 7. pp. 6. 
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PROCESO DE MONlTOREO DE PROYECTO 
El proceso general empieza en la Ley de la Cartografía: "Organizar, 
mantener, actualizar y divulgar la información del archivo de datos y 
documentos geográficos y cartográficos del país. La información de 
carácter reservada se sujetará a las disposiciones especificas emanadas 
por el Comando General del Ejército .. 10; es decir mantener actualizada la 
cartografía nacional para cumplir con la Ley se inicia mediante la Toma 
de Fotografía Aérea del área que se va a actualizar la información, el 
siguiente paso es la realización de los controles horizontal y vertical 
además de clasificación de campo de información correspondiente a 
elementos como nombres de quebradas, ríos, escuelas, colegios, áreas, 
sitios, etc. 
A continuación se realiza la aerotriangulación en las fotografías para que 
sean georeferenciadas el momento de restituir o pasar la información a 
un archivo digital; se procede a editar toda la información obtenida en 
archivos con la ayuda del cuadro de estructuración mediante niveles, 
colores, grosor de acuerdo al tipo de información; uno de los pasos 
también importantes es la revisión, las personas aptas para este trabajo 
analizan y verifican que la información sea válida y confiable, luego pasa 
al área de diseño y posteriormente a la impresión según estudios 
obtenidos por el área de Mercadotecnia. 
La División Geográfica aprovecha de la información base cartográfica en 
formato digital DGN, a Esc: 1 :50.000 para realizar personalización 
correspondiente a Sistemas de Información Geográfica, Cartografía 
Temática, Militar y otros. 
10 Comandancia General del Ejército, Instituto Geográfico Militar, REGLAMENTO A LA LEY DE LA 
CARTOGRAFiA NACIONAL .- (Quito - Ecuador, IGM 1992) Titulo 1, Capitulo 1, Articulo 2, Literal e. pp. 5. 
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PROCESO DE MONlTOREO DE PROYECTO 
Para realizar el análisis se lo diferencia de acuerdo al tamaño de la 
escala asi: Catastros como cartografia a escala grande y la base de 
datos a escala pequeña: 1: 50000, 1 :250000, 1:1 '000000; el trazado de 
límites político - administrativo del país se coloca en una base de datos 
posterior a la aprobación de la CELlR si el límite es interno y/o Cancillería 
si el límite es internacional; seguidamente diseño comprende la 
simbolización de la cartografía a ser impresa tanto en formato DGN 
(MicroStation) como en CDR (CoreIDraw), los productos elaborados por 
el área de Cartografía Temática se complementan con diseño gráfico y 
revisión. 
34 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
CAPITULO IV 
PROPUESTA DE PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
ENFOCADO A RESU L T ADOS 
4.1 LíNEAS DE PROYECTOS 
La División Geográfica se encuentra encaminada a la ejecución de 
proyectos en tres áreas: 
a) Generación de Cartografía Temática.- Proyectos encaminados a 
planificación de diferentes sectores, educación y turismo para aportar al 
crecimiento del país mediante información geográfica - cartográfica. 
b) Desarrollo de Aplicaciones SIG.- Diseño y desarrollo de aplicaciones 
orientadas a satisfacer las necesidades específicas de los clientes en el 
manejo de la Información Geográfica Digital (geoinformación), 
aprovechando las avanzadas tecnologías de Base de Datos, SIG y 
ambientes de desarrollo. 
c) Generación de Cartografía para el Ámbito Militar.- Proveer a la 
Fuerza Terrestre aplicaciones SIG con herramientas que maneje la 
información oficial del IGM y que permita generar de forma 
automatizada, obteniendo resultados rápidos, óptimos que sirvan para 
una planificación estratégica y una toma de decisiones al momento. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
La generación de cartografía para el ámbito militar no genera ingresos por 
la ejecución de estas aplicaciones ya que corresponde a una actividad 
normal y permanente del IGM para la Fuerza Terrestre. Además, el 
proceso es similar a desarrollo de aplicaciones SIG; por lo cual esta línea 
de proyectos se la excluye de la presente Monografía. 
4.2 PROCESO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
4.2.1 Inicio 
Para dar inicio a un proyecto es de vital importancia que el Plan 
Estratégico se encuentre debidamente estructurado en el IGM. Aquí se 
tienen las perspectivas estratégicas, que es dónde se ubican las líneas de 
proyectos correspondiente a la División Geográfica. 
Para formalizar el inicio del proyecto, se debe registrar la información que 
facilite la ejecución del equipo de trabajo, requerimientos, información 
histórica relevante de proyectos anteriores de similar naturaleza. Entre la 
principal información que debe contener la siguiente: 
a. Justificación o propósito del proyecto. Descripción clara y precisa. 
b. Descripción del producto o servicio que se obtendrá. Entregables 
finales del proyecto; descripción específica y medible de los productos 
que el proyecto debe entregar. 
c. Involucrados clave. Identificar a las personas, áreas y organizaciones 
involucradas en el proyecto o aquellos cuyos intereses serán 
afectados positiva o negativamente por el desarrollo o término del 
mismo. Definir y documentar quién es el coordinador y el cliente. 
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PROCESO DE MON/TOREO DE PROYECTOS 
Determinar qué problemas desea resolver el cliente al utilizar algunos 
de los entregables específicos. 
d. Necesidades del Cliente. Identificar si el cliente espera ciertas 
funciones específicas del entregable final o ha definido especificacio-
nes para el mismo o requerimientos del cliente. 
e. Información histórica relevante: Documentación de proyectos 
anteriores y similares. Esta metodología nos permite estandarizar la 
manera para manejar proyectos, documentando los procesos de inicio 
a fin. Al iniciar un nuevo proyecto, será de gran utilidad contar con los 
planes de proyectos anteriores y de similar naturaleza. 
f. Autorización. Nombre y firma del coordinador del Proyecto. 
4.2.1.1 Perspectivas Estratégicas del IGM 
a. Perspectiva cliente.- Satisfacer y retener a los clientes/usuarios es 
vital para el crecimiento y fortalecimiento institucional, por lo que debe 
darse énfasis en las acciones estratégicas de supervisión y monitoreo que 
permitan garantizar la satisfacción de los clientes. 
b. Perspectiva financiera.- Garantizar la disponibilidad y hacer uso 
óptimo de los recursos, dicho objetivo está relacionado con la realización 
de acciones estratégicas por parte del IGM, lo que le permitirá garantizar 
los recursos necesarios para su normal funcionamiento y para la 
implementación del plan estratégico institucional. Se debe tender a: 
• Incrementar los ingresos 
• Generación de Cartografía Temática 
• Desarrollo de Aplicaciones SIG 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
c. Perspectiva Interna.- Está relacionada a la realización de acciones 
estratégicas por parte del IGM, que permitan adquirir un peso especifico 
institucional, desarrollando capacidades técnicas y competencias como 
autoridad técnica, con el fin de mejorar su poder de negociación, dentro 
de una nueva estructura organizacional, considerando las necesidades de 
aprendizaje organizacional que se generan en una reestructurada 
institución. 
d. Perspectiva Desarrollo Humano y Tecnológico.- Generar desde los 
distintos ambientes del conocimiento, procesos de aprendizaje para el 
desarrollo del pensamiento científico y tecnológico, comprometiendo a 
cada una de las áreas del IGM a asumir su propia función y 
responsabilidad (seguridad y ambiente), buscando la realización personal 
y profesional a través del desarrollo de principios y valores como 
autoestima, el respeto y consideración, el reconocimiento a la 
capacitación y la búsqueda del desarrollo institucional. 
Los proyectos surgen generalmente son de las siguientes variables: 
a. Demanda del Mercado 
b. Petición del Cliente 
c. Necesidad de Negocio 
d. Requerimientos Legales 
e. Avances Tecnológicos 
Los requerimientos del tipo de proyectos a la División Geográfica del IGM 
se realizan por pedido del cliente, acompañado de las respectivas 
especificaciones técnicas, los pedidos son los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y la Generación de Cartografía Temática. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
Para que quede registrado el inicio de la realización del proyecto se lo 
hará generando una proforma en el módulo de proyectos del IGM, como 
se muestra en las Fig. 29 Y 30, donde consta la información del cliente, el 
responsable del IGM, el nombre del proyecto y el detalle de la información 
que requiere, la cual será impresa en dos copias, una para el archivo en 
el área de Planificación y otra para el técnico de la División Geográfica 
encargado de la ejecución del proyecto. Y así entrara al sistema 
informático. 
Fig. 29 Proforma para registrar inicio de proyecto 
En una hoja electrónica de Open Office se procede a ingresar la 
información de la proforma elaborada en el Módulo de Proyectos del IGM 
como se muestra en el Anexo 1. 
Se revisará el proceso de actividades a realizarse en el proyecto como se 
observa en el Anexo 2, el índice de actividades correspondiente a la 
División Geográfica de acuerdo al Módulo de Costos de Producción que 
tiene el IGM. 
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PROCESO DE MONlTOREO DE PROYECTOS 
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Fig. 30 Proforma impresa para el registro de inicio de proyecto 
4.2.2 Planeación 
lVh 
0,00 
Subtotal 
297':;,0 
2.97.5.00 
El Plan del proyecto es de gran importancia como herramienta que guía la 
ejecución y el control, facilita la comunicación efectiva y establece los 
criterios para medir el desempeño del proyecto. 
La División Geográfica ejecuta proyectos con duración de tres meses en 
adelante, por lo que la demora en la fase de inicio y planeación no debe 
ser extensa, ya que las actividades administrativas deben ser optimizadas 
por pérdidas en tiempo y dinero, por lo cual se debe estandarizar el 
proceso, para que concentre todo su esfuerzo en la ejecución y el control 
y monitoreo de sus actividades. 
La información que se considerará como necesaria antes de la ejecución 
de un proyecto es el objetivo específico, fecha tope del trabajo y si el 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
proyecto a realizar comprende tareas complejas relacionadas entre sí que 
requieren habilidades especiales. 
Del catálogo de procesos se debe escoger las actividades que serán 
necesarias para la ejecución del proyecto, se definirá tiempos planificados 
a través del Microsoft Project, de tal manera que se pueda definir una 
fecha límite para la entrega definitiva. 
Para ejecutar un proyecto que corresponda a Aplicaciones SIG se 
realizan las actividades que se muestran en la tabla 1 con sus respectivos 
tiempos. 
Actividades del Proceso de Aolicaciones SIG 
INVESTIGACION 10 días 
DIAGNOSTICO y OFERTA TECNICA 2 días 
APLICACIONES PLANEACION 5 días 
DESARROLLO DE APLICACiÓN 30 días 
SIG PRUEBA DE LA APLlCACION 5 días 
TIEMPO TOTAL 52 días 
.. Tabla 1. ActiVidades para Aplicaciones SIG con sus respectivos tiempos 
Una vez programado el tiempo por actividad se procede a identificar la 
ruta crítica y consecuentemente las actividades críticas, es decir, si una 
de las actividades críticas falla o toma mayor tiempo, existe una alta 
probabilidad de que el proyecto no llegue a cumplir con el tiempo 
inicialmente previsto por lo cual se debe dar mayor atención al 
cumplimiento de los tiempos en las actividades críticas. 
Se planifica el tiempo aproximado para la ejecución del proyecto 
Aplicaciones SIG como se observa en la tabla No. 2 que se prevé 52 días 
en el total de sus actividades lo cual representa un gasto total de 359,04 
USD para la ejecución de una Aplicación SIG. Estos valores serán 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
comparados durante la ejecución real y tomar la decisión si fuese 
necesario para finalizar el proyecto. 
Cuadro de Planificación de Actividades con sus respectivos 
tiempos para el proceso de Aplicaciones SIG 
De estructura 
PROYECTO ACTIVIDAD TIEMPO Determinar el gasto mensual 
Mano de Maquinaria 
Obra 
Materiales elF TOTAL 
INVESTIGACION 10 días 66.2 1.89 0.00 0.95 
OFERTA 
TECNICA 2 días 13.24 0.38 0.00 0.19 
APLICACIONES 
SIG PLANEACION 5 días 33.1 0.95 0.00 0.48 
DESARROLLO 
DE APLICACiÓN 30 días 198.6 5.68 0.00 2.86 
PAUEBADElA 
APllCACION 5 días 33.1 0.95 0.00 0.48 
TIEMPO 
TOTAL 52 días 344.24 9.85 0.00 4.95 359.04 
Tabla 2: Planificación para la Ejecución del Proyecto Aplicaciones SIG 
Las consideraciones a tenerse en cuenta para la planificación de proyecto 
son: 
Administración del Alcance; asegurar que el proyecto incluya todo el 
trabajo requerido, sólo se deben incluir trabajos que añadan valor y que 
tributen a los objetivos por cumplir. 
a. Declaración del Alcance, para asegurar que el cliente y el 
equipo confirmen cómo serán los entregables del proyecto. 
Debe cumplir con el criterio SMART (Específico, medible, 
acordado, realista y en el tiempo establecido). 
b. Capacidad de ahorro, que es desaprovechar las etapas 
tempranas del proyecto para optimizar costos, sería como 
renunciar a una oportunidad de ahorrar y obtener mejores 
resultados. El proceso de planeación expuesto considera 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
generar ahorro a través de un esquema ordenado, ágil y 
práctico. 
c. Ingeniería de valor, lograr identificar, organizada y 
creativamente, costos innecesarios en el producto o servicio, 
reducir costos, manteniendo o mejorando el valor del material o 
sistema. Así como estrategias de contratación, alternativa de 
métodos, diseño, alcance, descuentos en materiales, etc. 
d. Desglose estructurado de trabajo, se debe desglosar las 
actividades hasta llegar a un nivel de control en el que cada 
elemento pueda ser asignado a una persona, o responsable, 
programado, costeado y monitoreado. Define el alcance total 
del proyecto para planear, ejecutar y controlar el proyecto. 
e. Administración de la comunicación, logrando una comunicación 
efectiva entre los involucrados y asegurar la oportuna y 
apropiada generación, recolección, distribución, archivo y 
disposición final de la información del proyecto. 
f. Administración del tiempo, asegurando que el tiempo termine 
de acuerdo al programa, planeación y control de la duración del 
proyecto, estatus en que se encuentra el proyecto, proveer 
reportes veraces y oportunos, establecer parámetros de 
medición de desempeño, nivelar y asignar apropiadamente los 
recursos 
g. Administración del costo, asegurando que el proyecto concluya 
dentro del presupuesto aprobado. Las herramientas se utilizan 
para la planeación de costo, estimados de costos, presupuesto 
base. 
h. Administración de la integración: Asegurar que los diferentes 
elementos del proyecto sean propiamente coordinados que 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
comprende el Desarrollo del Plan del Proyecto, Sistema de 
Control de Cambios y las Lecciones Aprendidas. 
4.2.3 Ejecución y Control 
Es indispensable que el monitoreo de los proyectos se lo realice en tres 
fases: ex ante, durante y ex post. En esta última, se debe enfocar a los 
resultados sin dejar suelto el tiempo, el costo, ni la satisfacción del cliente 
lo que determinará la optimización y beneficios en la ejecución del 
proyecto. 
Al distribuir las actividades al personal designado para la ejecución, debe 
hacerse de manera conjunta con la fase de seguimiento y monitoreo de 
los proyectos a fin de asegurar el cumplimiento de las metas propuestas 
desde el momento de la planificación e inicio del proyecto. 
Pero los indicadores que realmente sirven para el control y monitoreo de 
la ejecución del proyecto son los indicadores de gestión. En este caso, la 
gestión del buffer, es el verdadero artífice que nos permite ver la situación 
del proceso en todo momento y administrar los recursos necesarios para 
prevenir y cumplir realmente con los pedidos de los clientes y optimizar 
esos cuellos de botella que nos están limitando y/o que hemos 
considerados como limites. 
Es muy frecuente en las organizaciones establecer indicadores de 
eficacia y de eficiencia y esperar los resultados de los mismos para tomar 
acciones. Pero es más que evidente que con esto solo conseguiremos 
establecer acciones para el futuro, dejando el presente a las inclemencias 
de los elementos. Que para el caso que nos ocupa siempre estarán 
basados en las leyes cuyo máximo exponente es Murphy, que dice: si 
algo puede salir mal estemos seguros que así será. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
Es evidente que los indicadores sugeridos siempre se referirán a 
comportamientos pasados. Esto esta bien, pero son del todo insuficientes 
para gestionar el día a día de los procesos de una Institución o una 
organización. 
Se debe medir todo lo relacionado con el mercado, con los clientes, la 
tecnología y su gestión interna; formación, crecimiento, estrategia, gestión 
económica, comportamiento financiero, etc. 
Todos los factores de gestión implicados en una Institución u organización 
estarán administrados por sus correspondientes procesos. Si esto no es 
así, es que se ha detectado una debilidad y por lo tanto una oportunidad 
de mejora. Por lo que se debe tener en cuenta lo siguiente: 
• 
• 
Guardar por lo menos los datos de los cinco últimos años para 
poder evidenciar las tendencias de los mismos. 
Establecer un panel de indicadores estratégicos y definir 
prioridades. Es evidente que si estamos hablando de procesos, 
tenemos o tendremos que identificar los procesos claves. El panel 
de indicadores tendrá exclusivamente los indicadores significativos 
de estos procesos. Es decir tendrán que ser pocos y dar una visión 
global y operativa de la gestión empresarial. 
• Este panel de indicadores será utilizado en todas aquellas 
reuniones operativas que se consideren oportunas con el objetivo 
de establecer y planificar mejoras. 
La metodología utilizada para realizar el control de los proyectos de la 
División Geográfica es la aplicación de indicadores que se muestra en la 
tabla 3. 
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Tabla de Indicadores 
TIPO DEFINICiÓN NOMBRE VARIABLE FÓRMULA 
De Cumplimiento del Cumplimiento Tiempo C = tiempo 
cumplimiento plazo para la de plazo ejecutado/tiempo 
entrega de planificado 
Proyectos 
De eficiencia Tiempo de Tiempo de Tiempo T= tiempo real + 
ejecución del ejecución total de tiempo de 
proyecto ejecución demora 
De eficacia Grado de Satisfacción Grado de GS = valor de la 
satisfacción de del cliente satisfacción encuesta 
los clientes con 
relación a los 
requerimientos 
De estructura Determinar el Gasto Gasto Gm = mo+mat + 
gasto mensual mensual cif 
Tabla 3: Indicadores para el control de proyectos 
La tabla 4 muestra los indicadores con la ejecución real de un proyecto 
de Aplicación SIG, que se realiza en el departamento SIG Nacional, el 
mismo que lo fue ejecutado por un Ingeniero Geógrafo durante 54 días lo 
cual reporta un gasto total del proyecto de USD $ 372,66. 
Se puede ver que el desarrollo de la aplicación tomó mayor tiempo del 
previsto, sin embargo, en la actividad 2, Diagnóstico y Oferta Técnica y 3, 
Planeación se tiene un rango de tiempo disponible; para que este tiempo 
no sobrepase el planificado, se debía tomar la decisión de trabajar tiempo 
fuera de horario para cumplir con el tiempo planificado. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
Indicadores para el proceso de Aplicaciones SIG 
De cumplimiento De eficiencia De estructura De eficacia 
Curnpf:mien!o del Tiempo de Grado de satisfacciÓn PROYECTO ACTIVIDAD TIEMPO plazo pora la 
ej€cuci6n del Determinar el gasto mensual de los clientes con 
entrega de reklción a los 
proyectos proyecto Mano de Obra Maquinaria Materiales Clf TOTAL requerimientos 
INVESTIGAClON 10 dias 10 12 79.44 2.27 0.00 0.952222 
DIAGNOSTICO Y 
OFERTATECNlCA 2 dias 2 1 6.62 0.19 0.00 0.190444 
APLICACIONES 
.0 PLANEACION 5 días 5 3 19.86 0.57 0.00 0.476111 
DESARROLLO DE 
APUCAC[)N 30 dias 30 35 231.7 6.63 0.00 2.BSS667 
PAUE8ADELA 
APUCACION 5 días 5 3 19.86 0.57 0.00 0.476111 
TIEMPO TOTAL 52 días 52 54 357.48 10.23 0.00 4.95 372.66 
Tabla 4: Indicadores en Aplicaciones SIG 
Trabajando por objetivos, se debe cumplir con los 52 días planificados 
antes de empezar la ejecución del proyecto Aplicaciones SIG, para esto 
es necesario tomar la decisión en los últimos días de la actividad 
desarrollo de la aplicación y durante la prueba de la aplicación continuar 
fuera de horario; trabajando mediante seguimiento y con los indicadores 
entonces se debe planificar en los próximos proyectos de similares 
condiciones un tiempo mínimo a los 54 días. Por lo tanto seguimiento en 
base a objetivos se debe tomar decisiones durante el proceso y no para 
próximos proyectos. 
La ejecución del tiempo incide en el costo del proyecto, razón 
fundamental para cumplir con el tiempo planificado, más aún si el 95% del 
costo total del proyecto corresponde a mano de obra y el 5% restante a 
depreciación de equipos, materiales y costos indirectos de fabricación. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
4.2.4 Cierre 
El proyecto se dará por terminado una vez que se ejecute en el módulo de 
costos de producción como se observa en las figuras 31 y 32 Y se adjunte 
el informe de finalización de proyecto según el formato del Anexo 5. 
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<,(:: • , '_' t(l~,f13<qnü~"-'tifmrol",,,,/mGl.~p 
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Fig. 31 Módulo de Costos de Producción (MCP) para terminar una orden de producción 
El diagrama de procesos indica la manera que deberían monitorearse los 
proyectos especiales, siguiendo parámetros que permitirá tomar 
decisiones pertinentes para lograr los resultados esperados. 
El diagrama de flujo del proceso para el monitoreo de proyectos enfocado 
a resultados se puede observar en la figura 33 en las que interactúan 
áreas como Marketing y Geográfica, para ser entregadas al cliente, de 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
acuerdo a los requerimientos realizados y que han sido coordinados con 
el usuario. 
~,p !(;I-
lof. Base 1 Orden Produccl6n 1 P!ilOlf!cadón 1 Ejecución R<!porte~ 
OUSQU¡;OA PARA tA UlUlEN Ol': I'IIOOU(CION 
"-~-"-~-----~-'-~------C-ÓU$UlT"t ___ . _______ . ___ m_. ___ ._----- _. --.;:;-,:";,,"'---- ---.---- .. ---.. --,.--.---... ------. 
_______ .___ -""OI"tlONIiS' ro N.~2~tl r: O~SC~lPC10rL!f!L~ lTEM ______ • ____ _ 
LISTADO D~ ORDENES DE PROOUCCION 
101 lIems. 1 de 20[l"ldu/il"t~da,JI. 2, ).1. 5, (, r S¡\Iu¡~,,!~1 >JIU",,,) 
, " 
W, 
ilt!lnido! ,$; ~:iJ ! áI)w.w":OGe07.t""r-uu .. ,¡ @C""*<o/'¡"I'rcr,-M",,-ls_,1 ''':'¡EJ!:(IJaé>/l 
Fig. 32 Módulo de Costos de Producción (MCP) para terminar una orden de producción 
Es importante recordar que existirá una base a la que se deberá alimentar 
para determinar tiempos y costos en proyectos similares, la ejecución de 
la encuesta al cliente extemo se lo realizará periódicamente de tal manera 
que se puedan tomar decisiones en el área que se desea trabajar. 
Al seguir el proceso de monitoreo, se precede aplicar los indicadores de la 
Tabla 3 con el fin de tener parámetros que permitan tomar decisiones en 
base a la ejecución de los proyectos durante el proceso y no para futuras 
ejecuciones. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
La ejecución del proyecto deberá tener coordinación permanente con el 
Jefe de Producto del área de Marketing en cuanto a tiempos, costos y 
requerimientos técnicos. 
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I 
, Proyecto I I l eole,godo 1"--1---1 
-,' --t1':':1 L.. -,-II::::J I '--
! 
r-::- -1 
L ____ .~ 
_ .. __ , 
ÁREA TÉCNICA 
(GEOGRÁFICA) 
Preparación de 
Presupuesto 
_._.J 
Fig. 33 Proceso de Monitoreo de Proyectos 
50 
/ 
! 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
e 
( 
( 
( 
( 
e 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
t 
PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
4.3 SATISFACCiÓN DEL CLIENTE 
Para determinar el grado de satisfacción de los clientes se realizará 
encuestas luego de haber recibido el producto, de tal manera que se 
obtenga resultados que dirijan hacia dónde centrar los esfuerzos del 
equipo de trabajo y cumplir con el Plan Estratégico de la Institución. 
En todo proyecto existen los clientes directos e indirectos para lo cual se 
requiere desarrollar relaciones ganar - ganar. Los proyectos para ser 
exitosos deben mejorar todo lo que toquen a su paso, generando 
confianza e integridad. 
El examen y la evaluación de las necesidades, los deseos y las carencias 
de los consumidores, conlleva la aplicación de encuestas a los clientes, el 
análisis de la información al consumidor, la evaluación de las estrategias 
de posicionamiento en el mercado, el desarrollo de perfiles de clientes y la 
determinación de estrategias óptimas para la segmentación del mercado. 
Las empresas exitosas vigilan en forma constante los patrones de compra 
de los clientes y de los posibles clientes. 
Es importante establecer el nivel de satisfacción del cliente para tener 
parámetros definidos que deban ser trabajados para mejorar y cumplir al 
mismo tiempo con los objetivos de la Planificación Estratégica del IGM 
como son: 
• Reducir el tiempo de respuesta. 
• Precios competitivos 
• Calidad del producto terminado 
• Calidad del servicio 
• Información actualizada 
Correspondiente a la División Geográfica, mediante la aplicación de 
encuestas al cliente externo como se muestra a continuación: 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
ENCUESTA CLIENTE EXTERNO 
Objetivo: Establecer el nivel de satisfacción del cliente y definir procesos 
para mejorar la calidad de atención al cliente externo. 
¿Por qué motivos su opción es IGM frente a otras empresas? 
Calidad de Servicio 
Confiabilidad Precio D 
Otro (especificar) 
Comentarios: 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO EN LOS CASILLEROS 
DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS INDICADOS 
1 MUY 2 3 4 5MUY 
INSATISFECHO INSATISFECHO REGULAR SATISFECHO SATISFECHO 
2 
¿Cuál es su nivel de satisfacción con cada departamento de nuestra 
Institución: 
Área Comercial? 
Área Técnica? 
Recepción I Atención Telefónica? 
Financiero? 
Asesoria Juridica? 
Comentarios: 
1 2 3 4 5 
3 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestra Área Técnica en cuanto a: 
Atención al cliente? 
Asesoramiento técnico? 
Rapidez de respuesta? 
Solución adecuada? 
Tiempo de atención a su reclamo de servicio técnico? 
Comentarios: 
1 2 3 4 5 
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4 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestro sector comercial en cuanto a: 
1 2 3 4 5 
Atención al cliente? 
Imagen? 
Rapidez de respuesta? 
Servicio postventa? 
Relación precio / calidad? 
Tiempo de entrega de su producto? 
Comentarios: 
¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la calidad de 
5 
nuestro servicio? 
1 234 5 
I I I I I I 
Comentarios: 
¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al desempeño 
6 1 2 3 4 5 
de nuestro personal? 
I I I I I I 
Comentarios: 
7 ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con IGM.? 1 2 3 4 5 
I I I I I I 
Comentarios: 
Una vez realizada la encuesta, mensualmente se hará la tabulación para 
definir de los 5 aspectos considerados el valor más bajo para trabajar en 
él. Esto posibilitará que la Institución esté siempre en mejoramiento 
continuo. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS 
La atención al cliente y el tiempo de respuesta corresponde al trabajo del 
área de Marketing del IGM y al Jefe de Producto de la División 
Geográfica. 
El precio y la calidad de la información para proyectos o productos 
solicitados por el cliente extemo corresponde al tiempo que el técnico 
ejecutó las actividades designadas, es decir para reducir el costo debe 
considerarse tiempos reales y sin ser interrumpidos por otro tipo de 
producción denominados como prioritarios. 
La actualización de la información corresponde a la División Cartográfica 
ya que es la encargada de la generación y actualización de la cartografía 
base a nivel nacional escala 1 :50.000. Este es el insumo principal para la 
generación de proyectos que se ejecutan en la División Geográfica. 
Una vez tabulada la información en Open Office Calc, la misma hoja 
electrónica se encuentra preparada para dar la información respectiva a la 
A continuación se muestra la encuesta que se realizará a nivel interno de 
la División Geográfica con el fin de cumplir la Planificación Estratégica 
institucional como es: "maximizar la gestión de recursos humanos"; en 
este objetivo se debe trabajar en los siguientes aspectos: 
• Optimizar la gestión humana 
• Mejorar la comunicación interna 
• Mejorar el clima laboral 
• Producir el servicio con calidad para el cliente interno 
La encuesta deberá ser anónima, es decir no necesita información de 
datos personales debido a que esto ocasionaría que la gente no diga toda 
la verdad sobre lo que piensa del cliente interno. 
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PROCESO DE MONlTOREO DE PROYECTOS 
ENCUESTA CLIENTE INTERNO 
Objetivo: Maximizar la capacidad de gestión humana. 
Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
5 
4 
3 
2 
1 
Seleccione el número que usted crea conveniente para cada una de las 
siguientes preguntas: 
1 . La cantidad de información que usted recibió para la ejecución de los proyectos 
fue? 
5 4 3 2 
2. La coordinación que se realizó para la ejecución de los proyectos fue? 
5 4 3 2 
3. La calidad del producto que usted recibió para la ejecución de proyectos fue? 
5 4 3 2 
4. La información que usted recibió para trámites administrativos fue? 
5 4 3 2 1 
5. El tiempo que usted recibió para la ejecución de los proyectos fue? 
I 
5 4 3 2 
Observaciones: _________________ _ 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
• Las instituciones públicas elaboran y ejecutan proyectos para el 
desarrollo del país. Mientras más proyectos se ejecuten y con 
optimización de tiempos, mayores son los aportes que se realiza al 
país. 
• El monitoreo de proyectos mediante una estandarización 
documentaria es de vital importancia para una institución ya que 
permite alimentar un historial para definir tiempos de duración y costos 
de proyectos similares en las organizaciones. 
• Con la implementación de indicadores se puede realizar el 
seguimiento y control de las actividades que el personal realiza, 
tomando decisiones oportunas asegurando el cumplimiento de lo 
planificado. 
• La División Geográfica, al documentar debidamente la información de 
la ejecución de los diferentes proyectos, cada integrante tendría 
suficiente conocimiento de lo que está haciendo. Así mismo, el 
personal se encontraría en capacidad de comprender claramente los 
objetivos comunes y por lo tanto podrá tomar acertadas decisiones. 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS IGM 
• Como resultado del seguimiento y control de proyectos con base a 
objetivos, el personal se encontraría actualizado y con el conocimiento 
necesario de saber hacia dónde se dirige la División, cuál es la misión 
y visión y qué es lo que debe hacer para cumplir las metas 
propuestas. 
• Debido a que la elaboración de cartografía es única en el país, se ha 
utilizado una metodología que se adapte a los cambios de la División, 
orientada a la toma de decisiones en momentos oportunos de tal 
forma que cumpla con los requerimientos del cliente tanto intemos 
como externos. 
5.2 RECOMENDACIONES 
• Aplicar y mantener una estandarización en cuanto al seguimiento y 
control de los proyectos que se realizan en la División Geográfica, 
para establecer parámetros de control para retroalimentar a nuevos 
proyectos y similares a los ya realizados. 
• Se recomienda mantener un diagrama del proceso de Monitoreo de 
Proyectos para la División Geográfica, con el objetivo de mejorar 
estándares de calidad, de tiempo y costos para satisfacer plenamente 
los requerimientos de los clientes. 
• La documentación del sistema de seguimiento y control de proyectos 
son apropiados para realizar estudios posteriores y mantener el 
mejoramiento continuo que permitan cumplir con la planificación 
estratégica del IGM aprovechando y optimizando los recursos 
existentes 
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PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS IGM 
• Establecer políticas y normas de calidad en lo referente a la 
elaboración de productos, tomando en cuenta la optimización del 
tiempo en el control de la ejecución de los proyectos. 
• Aprovechar los conocimientos del personal que se está preparando y 
superándose; dando oportunidad incluso a ideas que pueden ser de 
gran valía para el mejoramiento de la institución, comunicando no solo 
los problemas que se presentan sino también ayudando a buscar 
soluciones que pueden ser puestas en práctica. 
• La actualización permanente de la información es muy recomendable 
a la División y a la vez debe permanentemente en mejoramiento 
continuo de tal manera que el trabajo obtenido tenga como fruto altos 
niveles de competitividad. 
• Implantar normas de Calidad, no solo en la División Geográfica sino en 
la totalidad del IGM, una vez que se esté trabajando con el sistema de 
control y seguimiento de proyectos, para ser competitivos no solo en 
Ecuador sino en América Latina. 
• El trabajo mediante cumplimiento de metas es muy aplicable, debido a 
que cada operador es responsable de su trabajo de acuerdo al tiempo 
establecido para cada actividad, buscando en lo posible cumplir con lo 
planificado y evitar trabajar en horas fuera del tiempo normal. 
58 
, 
j 
{ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
PROCESO DE MONITOREO DE PROYECTOS IGM 
BIBLIOGRAFíA 
• ABURTO, M.- Administración por Calidad. Compañia Editorial 
Continental. SA DE C.v. México. 1994 
• AMPIERI H. Metodología de la Investigación. Mc Graw - Hill 
Madrid España. Geodésico Interamericano. Escuela Cartográfica. 
1998,350 pp. 
• CHAMOUN Yamal, Administración Profesional de Proyectos, La 
Guía. McGraw-Hilllnteramericana, México D.F. 2002. 
• CHIAVENATO Idalberto. Introducción a la teoría general de la 
administración. 1999. 
• HARRINGTON, H. James, 1993, Mejoramiento de los procesos de 
la empresa, Primera Edición, McGraw-HiII, Santa Fe de Bogotá, 
Colombia, 1993. 
• PORTER, Michael E. Ventaja Competitiva. Compañía Editorial 
Continental. México 1996. 
• REGLAMENTO A LA LEY DE LA CARTOGRAFIA NACIONAL, 
Instituto Geográfico Militar. Editorial. IGM, 2002, Quito - Ecuador. 
• REZA Fernando. Ciencia, Metodología e Investigación, Primera 
Edición, Prentice Hall, Naucalpan de Juárez. De México, 1997. 
• TRISCHLER, William E. Mejora del valor añadido en los procesos. 
Gestión 2000.1998. 
S9 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
¿ 
\ 
( 
( 
( 
( 
{ 
r 
í 
ANEIOS 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
¡ 
( 
( 
( 
l 
( 
ANEXO No. 1 
CENTRO DE 
GESTION 
DIVISION GEOGRAFICA 
íNDICE DE PROCESOS DE LA DIVISiÓN GEOGRÁFICA 
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 
TOMA DE PEDIDO O REQUERIMIENTOS 
ATENCION AL CLIENTE 
OFERTA TECNICA 
, CONTRAT ACION 
PLOTEOS 
COMPILACION DE INFORMACION 
ESTRUCTURACION DE INFORMACION 
GENERACION DE BASE DE 
TOPOLOGIA DATOS 
ATRIBUTOS (CATALOGACION) 
VAlIDACION 
OFERTA TECNICA 
PlANlFICACION E.G. 
ESTUDIOS GEOGRAFICOS 
INVESTIGACION 
PROCESAMIENTO 
VAlIDACION 
CAPACITACION 
PLANIFICACION C.T. 
RECOLECCION DE INF. SECUNDARIA 
ELABORACION DE INF. PRIMARIA 
EDICION CARTOGRAFIA BASICA 
ELABORACION DE 
INGRESO DE INF. TEMATICA CARTOGRAFIA TEMATICA 
ANAlISIS y MODELAMIENTO 
PRODUCCION 
GEOGRAFICA TRABAJO DE CAMPO 
GENERACION DE RESULTADOS 
MEMORIA TECNICA 
TRANSFORMACION DE INFORMACION 
EDICION DE INFORMACION 
DISEÑO DE MAPAS DIAGRAMACION 
TEMATICOS A SER 
IMPRESOS REVISION Cl. 
CORRECCION 
PREPARACION DE ARCH PARA IMPRES DE PElICULAS 
REVISION 
REVISION CARTOGRAFICA RECOPILACiÓN DE INFORMACiÓN 
VAlIDACI6N 
INVESTIGACION 
DIAGNOSTICO y OFERTA TECNICA 
APLICACIONES SIG PlANEACION 
DESARROLLO DE APlICACION 
PRUEBA DE LA APlICACION 
DISEÑO URGENTE 
CASA ABIERTA 
ACTIVIDADES EXTRA 
PROYECTO ACTIVIDAD EXTRA PROYECTO 
CAPACITACiÓN 
SOPORTE TECNICO 
".-...., /-- ,- /""" "-",, r-- /- /",",", /''''" "'" ,~ I~ ,~ ,,"'-"'" ,/""'\ !~ 
,1""""\ 1"""" 1''''''''' f~ /\ r"~ (~ ~, t''''''''', r"'\ #'''', 
ANEXO No. 2 
PLANIFICACiÓN DE ACTIVIDADES EN TIEMPOS Y COSTOS 
De cumplimiento De eficiencia De estructura 
PROYECTO ACTIVIDAD TIEMPO Cumplimiento del plazo 
para la entrega de 
Tiempo de Determinar el gasto mensual 
ejecución del 
proyectos proyecto 
Mano de Obra Maquinaria Materiales CIF 
INVESTIGACION 10 días 10 12 79,44 2,27 0,00 1,142667 
DIAGNOSTICO Y 
OFERTA TECNICA 2 días 2 1 6,62 0,19 0,00 0,095222 
APLICACIONES 
SIG PLANEAClON 5 días 5 3 19,86 0,57 0,00 0,285667 
DESARROLLO DE 
APLICACiÓN 30 días 30 35 231,7 6,63 0,00 3,332778 
PRUEBA DE LA 
APlICAClON 5 días 5 3 19,86 0,57 0,00 0,285667 
TIEMPO TOTAL 52 días 52 54 357,48 10,23 0,00 5,14 
EJECUCiÓN DE ACTIVIDADES EN TIEMPOS Y COSTOS 
De cumplimiento De eficiencia De estructura 
Cumplimiento del plazo Tiempo de 
Determinar el gasto mensual 
PROYECTO ACTIVIDAD TIEMPO para la entrega de ejecución del 
Mano de Obra Maquinaria Materiales CIF proyectos proyecto 
INVESTlGACION 10 días 10 66,2 1,89 0,00 0,952222 
OFERTA TECNI~A 2 días 2 13,24 0,38 0,00 0,190444 
APLICACIONES 
SIG PLANEAClON 5 días 5 33,1 0,95 0,00 0,476111 
APLICACiÓN J Ue 30 días 30 198,6 5,68 0,00 2,856667 
APLlCA¿'~~ LA 5 días 5 33,1 0,95 0,00 0,476111 
TIEMPO TOTAL 52 días 52 344,24 9,85 0,00 4,95 
1500 400 8,57 90 
33,333333 16,75911111 176 
0,1893939 
0,095222 
, """\ 
De eficacia 
Grado de satisfacción 
de Jos clientes con 
relación a los 
TOTAL requerimientos 
372,85 
De eficacia 
Grado de satisfacción 
de lOS clientes con 
TOTAL relación a los 
requerimientos 
359,D4 
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